УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 8
_____Р.Н. Шаяхметова
Приказ № 184 от «06» июня 2020г.

П Л А Н
мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 8

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Подготовка локальных актов по правовому обеспечению создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.Издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - формирование штатного расписания Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для работников Центра	Р.Н. Шаяхметова А.В. Нижегородов Н.В. Бордиян Н.А. Мартыненко	Июнь 2020
2	Создание Интернет-странички на сайте школы	А.В. Нижегородов	Июнь
3	Подготовка дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы	Р.Н. Шаяхметова А.В. Нижегородов	Июнь
4	Подготовка проекта зонирования Центра «Точка роста» школы		Июнь
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	А.В. Нижегородов Г.Ф. Каравдина	Июнь-август 2020
6	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн- платформе;		Май-август 2020
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	А.В. Нижегородов Г.Ф. Каравдина Е.В. Зорина	По плану
8	Разработка программы, плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	А.В. Нижегородов Е.В. Зорина	Август
9	Проведение ремонтов кабинетов, приведение Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Р.Н. Шаяхметова А.В. Нижегородов О.Ф.Галай	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	А.В. Нижегородов Е.В.Зорина	Август - сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Р.Н. Шаяхметова А.В. Нижегородов	Сентябрь
12	Мониторинг реализации плана мероприятий	Р.Н. Шаяхметова А.В. Нижегородов	Ежемесячно