

**Российская Федерация**  
**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**  
**Тюменская область**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 8»**  
**(МБОУ СОШ № 8)**

---

**П Р И К А З**

от 31.01.2020

**№50**

г. Радужный

**Об организации работы по введению ФГОС СОО  
в МБОУ СОШ № 8**

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., в целях обеспечения введения в действие в МБОУ СОШ №8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Организовать работу по введению ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 8.
2. Утвердить план-график введения ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 8» на 2019-2020 учебный год (Приложение 1).
3. Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации учителей-предметников по вопросам введения ФГОС СОО (Приложение 2)
4. Заместителям директора Каравдиной Г.Ф., Станкус С.А., Таскаевой Е.А., Зориной Е.В., Нижегородову А.В. организовать работу по изучению содержания ФГОС СОО.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора Каравдину Г.Ф.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8



Р.Н.Шаяхметова

**План-график введения ФГОС СОО  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 8»  
2019-2020 учебный год**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС СОО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС СОО.
4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в школе.

<b>1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО</b>			
<b>Задача:</b> создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат, форма контроля
Разработка плана-графика введения ФГОС СОО	Март 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	План -график введения ФГОС СОО
Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС СОО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС СОО»	Апрель 2020 г.	Шаяхметова Р.Н.	Определение стратегии действий по введению ФГОС СОО
Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Май 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	Создание и определение функционала рабочей группы
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС СОО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	Май 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	Внесены дополнения в план методической работы школы
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Май 2020 г.	Администрация	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Май 2020г	Администрация	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО
Определение степени готовности к	Март 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	Анализ результатов

введению ФГОС СОО педагогов среднего звена			анкетирования педагогов
Разработка и утверждение ООП СОО. В том числе: Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов	Март-май 2020 г.	Администрация	Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы.
Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, согласование общего плана работы	Апрель -май 2020 г.	Зорина Е.В.	Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС СОО
Участие в семинарах и совещаниях по вопросам ФГОС СОО	в течение года	Администрация	Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров
Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС СОО в школе	В течение года	Шаяхметова Р.Н.	Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До августа 2020 года	Цигенгагель М.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС СОО	Август 2020г	Таскаева Е.А.	Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС СОО»
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС СОО	Март 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников
Экспертиза программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП СОО школы	Март –май 2020г.	Каравдина Г.Ф. Станкус С.А. Зорина Е.В.	Заключение экспертных групп
Проведение заседаний рабочей группы (координационного совета) по вопросам введения в ФГОС СОО	По мере необходимости и	Каравдина Г.Ф.	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий
Определение готовности школы к реализации ФГОС СОО	Март 2020г.	Шаяхметова Р.Н.	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС СОО

## 2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО

**Задача:** создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения ФГОС СОО

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	В течение года	Администрация	Банк нормативно-правовых документов
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение	В течение года	Администрация	Внесение изменений и дополнений в документы,

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.			регламентирующие деятельность школы
Утверждения плана-графика введения ФГОС СОО и плана контроля	Май 2020г	Шаяхметова Р.Н.	План-график введения ФГОС СОО, План контроля введения ФГОС СОО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март-май 2020г.	Шаяхметова Р.Н. Мартыненко Н.А.	Должностные инструкции
Изучение методических рекомендаций по составлению учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Март 2020г.	Таскаева Е.А.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы
Утверждение ООП СОО школы с учётом новых требований к результатам образования	Август 2020г.	Шаяхметова Р.Н.	ООП СОО
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Март 2020г.	Каравдина Г.Ф. Цигенгагель м.А.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС СОО
Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта	Май 2020г.	Шаяхметова Р.Н.	Договоры

### **3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ФГОС СОО**

**Задача:** создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС СОО.

Утверждение штатного расписания и расстановка 2020-2021 учебный год	Август 2020г.	Шаяхметова Р.Н.	Штатное расписание
Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2020-2021 и перспективу	Март 2020г.	Администрация	План работы по заполнению вакантных мест, определение очередности курсовой подготовки
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС СОО	Март 2020 г.	Каравдина Г.Ф.	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	В течение года	Каравдина Г.Ф.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.
Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 10-11 классов по проблеме введения ФГОС СОО на	В течение года	Каравдина Г.Ф.	Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих

курсах повышения квалификации			работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года	Каравдина Г.Ф.	Повышения квалификации педагогических работников
Реализация курсовой подготовки педагогов школы по программе «Развитие ИКТ-компетентности педагогов школы»	В течение года	Нижегородов А.В.	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС СОО	В соответствии с планом ВШК	Администрация	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС СОО

#### **4. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ФГОС СОО**

##### **Задача:**

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения;
- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами

Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС СОО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС СОО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС СОО» Семинары: «Приемы педагогической техники для формирования универсальных учебных действий» «Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО»	В течение года	Администрация	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка рабочих учебных программ	Март – май 2020г.	Руководители МО	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО
Разработка рабочих программ дополнительного образования	Март – май 2020г.	Станкус С.А. Зорина Е.В.	Рабочие программы дополнительного образования
Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся школы	Март – май 2020г.	Зорина Е.В.	Проект раздела ООП СОО школы
Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы,	Апрель-май 2020г	Таскаева Е.А. Станкус С.А.	Разработка учебного плана школы
Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету	Январь-февраль 2020г. на заседаниях МО	Руководители МО	Моделирование рабочих программ

Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС СЛЛ	В течение года	Администрация	Оказание методической помощи, журнал консультаций
Проведение тематических педагогических советов (проект): «Эффективность образовательного процесса в школе в рамках модернизации образования: анализ, тенденции и перспективы» «Личность педагога в современной школе: требования времени и государства» «Гражданское воспитание современного человека (основа программы воспитания и социализации школьников в рамках ООП СОО школы)»	В течение года	Администрация	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления		Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта
Формирования базы элективных и факультативных курсов	Март -май 2020г.	Станкус С.А.	Электронная база элективных и факультативных курсов школы

### **5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОУ НА ФГОС СОО**

**Задача:** обеспечить информационную среду введения ФГОС СОО в школе, обеспечить открытость данного процесса

Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП СОО школы	Апрель 2020 г.	Администрация	При необходимости коррекция ООП СОО
Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	В течение года	Нижегородов А.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах их ведения в ОУ на родительских собраниях	В течение года	Администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО
Использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК)	В течение года	Администрация Учителя предметники, классные руководители	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
Проведение родительских	Май 2020г.	Шаяхметова Р.Н.	Знакомство родителей

собраний в будущих 10-х классах			
<b>7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО</b>			
<b>Задача:</b> создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП СОО школы			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС СОО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2020г.	Галай О.Ф. Зайнчковская О.Л.	Определить потребности
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март 2020 г.	Шаяхметова Р.Н.	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март-апрель 2020г.	Шаяхметова Р.Н. Нижегородов А.В. Галай О.Ф.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Апрель - август 2020г.	Шаяхметова Р.Н. Нижегородов А.В. Галай О.Ф.	Создание комфортного школьного пространства

**План-график поэтапного повышения квалификации  
учителей-предметников МБОУ СОШ № 8 по вопросам введения ФГОС ООО.**

**Цель:** обеспечение школы квалифицированными кадрами, способными реализовать ФГОС ООО.

**Задачи:**

-обеспечить повышение квалификации необходимых категорий педагогов.

-создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников.

Мероприятия	Участники	сроки
Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году.	Педагоги школы	Март 2020
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений.	Педагоги школы	Март 2020
Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО	Педагоги школы	Январь-май 2020
Привлечение педагогов к участию в вебинарах по актуальным вопросам введения ФГОС ООО, проводимых издательством «Просвещение»	Педагоги школы	В течение года
Методические консультации «ФГОС ООО: цели и требования стандарта.	Педагоги школы	В течение года
Практическое занятие для руководителей МО «Нормативно-правовая база введения и реализации ФГОС ООО»	Руководители МО	Январь 2020
Книжная выставка «Анализ урока в соответствии с ФГОС ООО»	Педагоги школы	Февраль-март 2020
Участие педагогов в проблемных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	Педагоги школы	В течение года
Реализация курсовой подготовки педагогов по программе «Развитие ИКТ-компетентности педагогов школы»	Педагоги школы	В течение года
Тематический педсовет «Основные направления работы образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО»	Педагоги школы	Март 2020